

燕市 GIGA スクール通信

運用に向け支援体制を整備します

燕市立小中学校における、GIGA スクール構想の実現に向けた環境整備は、令和3年2月の完了を予定しています。整備完了後の運用に向け、GIGA スクールサポーターによる支援や、研修を行いますのでご紹介します。

<GIGA スクール構想により配置・実施>

① GIGA スクールサポーター

GIGA スクール整備初期段階において、使用マニュアルの作成や使用方法周知等、技術的な側面からの支援を行います。
燕市教育委員会では下記の業者に支援をお願いしています。

【NS・コンピュータサービス】

- ・ G Suite 操作研修（11月～1月・各校1回）
- ・ 管理者向け研修（3月・各中学校区1回）



【ベネッセコーポレーション】

- ・ 使用マニュアル作成支援
- ・ 機器活用講習会（1月～3月・各校1回）
- ・ 訪問サポート（1月～3月・各校1回）

同日に実施



※ 燕市内のベネッセのスタッフが訪問します。ただし、これまで訪問支援を行っていた担当者とは異なる場合があります。

② Google Kickstart Program

Google から派遣される講師による研修です。G Suite の基本的なサービスを中心に、授業における活用方法について学ぶことができます。

計3回(定員40名)の開催を予定しており、初回は1月18日(月)に実施します。(残りの2回については来年度の開催を予定)

<これまでの取組を継続して配置>

① ICT 支援員

日常的な教員の ICT 機器活用について、ICT 機器の準備・操作、メンテナンス、研修等の支援を行います。

【燕市 ICT 支援員】

- ・ 2 名（大谷、藤田）が常駐
- ・ 日常の機器トラブルやメンテナンス等に対応



【ベネッセコーポレーション】

- ・ 各校月 2 回訪問
- ・ 授業における ICT 機器の準備や操作等の支援



② 保守サポート

【BSN アイネット】

校内の ICT 機器について、障害の切り分け及びシステム復旧、運用支援、ソフトのアップデート支援等を行います。



<全体スケジュール（12 月時点）>

整備内容	11月			12月			1月			2月			3月		
	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬
Chromebook整備				【学校搬入】 →			【キャビネットに設置】 →								
NW環境整備															
GIGAサポ（NSコンピュータ）	【操作研修（1回/校）】 →												【管理者研修（1回/中学校区）】		
GIGAサポ（ベネッセ）		【マニュアル作成等支援】 →								【訪問支援（1回/校）】 →					
Google Kickstart プログラム								● 1/18							
遠隔授業機器配備		● 11/20													