
10月 October

News Letter vol.4

2026. 10月発行　現場だより

燕市旧浄水場配水塔保存活用改修工事

10月の工事



【内圧充填接合補強工】





【連続繊維シート】





【施工】

田中・角田燕市旧浄水場配水塔
保存活用改修工事特定共同企業体



監理技術者
現場代理人：小林



主任技術者：鈴木



工事担当：横山

工事工程

工期：令和8年6月26日～令和9年3月29日

8月予定　9月～予定 ⟶ 3月29日

仮設工事 → 外壁改修工事 → 防水改修工事 → 内部改修工事 → 工事完了

株式会社 田中組

〒951-8068
新潟市中央区上大川前通三番町25番地7
TEL　025-224-1181

株式会社 角田塗装

〒959-1264 新潟県燕市八王寺1276
TEL 0256-63-5820㈹／FAX 0256-63-5163

ファムらいふ
LIKE A FAMILY HEART