資料　1

# ≪平成26年度 行政改革スケジュール≫

| | | | 4月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政改革 | 後期実施計画の実施、検証 | | 進捗管理票作成 | | 平成25年度取組実績票作成 | | | 実施状況中間検証 | | | | 実施状況検証 | | |
| | 会議 | 行政改革推進本部会議<br>（経営会議） | 4/28<br>●<br>年間スケジュール確認 | 5/28<br>●<br>進捗管理票実施計画確認 | | ●<br>受益者負担の検討<br>中間報告 | | ●<br>・実施状況確認(中間)<br>・受益者負担の検討 | ●<br>受益者負担の検討<br>最終報告 | | | ●<br>実施状況確認 | | |
| | | 行政改革推進委員会<br>（外部委員10名） | | | 6/23<br>●<br>第1回 | | ●<br>第2回 | | ●<br>第3回 | ●<br>第4回 | | | ●<br>第5回 | |
| | | 受益者負担の検討 | 調査表作成 | 施設維持管理費調査<br>負担基準及び減免基準素案 | | | | ●<br>議会報告 | | | ●<br>議会報告 | 市民への周知 | | ●<br>条例改正 |