

燕・弥彦地域公共交通網形成計画策定業務委託について

1. 進捗状況

平成30年5月22日に国から計画策定に係る補助金の交付決定をいただいたことから、策定作業に着手し、現在は策定業務を支援していただくコンサルタントの選定作業をプロポーザル方式を進めており、7月中旬には委託事業者が決定する予定です。

なお、参加表明書を提出した事業者は5社あり、現在は企画提案書の提出を受け付けている状況です。

2. スケジュール

(1) 公募型プロポーザル

プロポーザルの公告	平成30年6月1日（金）
プレゼンテーションの実施	平成30年7月17日（火）
業者決定通知	平成30年7月20日（金）
契約締結	平成30年7月下旬

(2) 交通網形成策定業務

過年度計画等の評価	平成30年7月～8月
高齢者アンケート実施	平成30年8月～9月
高校生アンケート実施	2学期始業時配布予定
計画素案策定業務	平成30年7月～11月
パブリックコメント	平成30年12月～平成31年1月
計画案作成（最終）	平成31年2月

(3) 燕・弥彦地域公共交通会議の開催

第3回 （10月上旬予定）	アンケート調査の結果及び現状の整理について
第4回 （11月上旬予定）	燕・弥彦地域公共交通網形成計画素案について
第5回 （2月上旬予定）	燕・弥彦地域公共交通網形成計画の承認

(4) その他

第5回燕・弥彦地域公共交通会議で承認後、国土交通省へ燕・弥彦地域公共交通網形成計画を送付します。