

項目		H24 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H25 1月	2月	3月	4月	5月	備考
1	議会報告・協議					運行計画素案提示			実証運行等の説明			計画(案)及び本格運行の説明				
	地域公共交通会議	交通会議予算等			コンサル選定 計画骨子の提示			アンケート結果報告 計画素案の検討 予約システム選定	実証運行計画、 愛称等の決定			公共交通基本計画の承認				
3	地域公共交通調査 事業補助金		補助金申請	補助金採択										実績報告		
4	コンサルタント委託				委託契約											
5	地域データの作成	地域概況、生活関連施設、公共交通実態、上位計画等調査														
	地域の意向調査		調査票設計	配布・回収	入力、集計解析											市民3,000票 (郵送) 高校生430票 (学校手渡)
	方針検討						基本的方向性の検討									
	施策・事業計画の 立案						主要施策検討			パブリックコメント		デマンド交通 精査、改善検討				
9	住民周知								住民説明会(13地区予定) チラシ等による広報		出前講座、老連等での説明会	時刻表配布(全世帯)				
	実証実験								運行準備(車体表示板等)		利用者ヒアリング	実証実験				平成25年4～5月 本格運行スタート
	タクシー事業者との 協議・調整			エリアや会計処理方法の決定、 デマンド借上げ料金の設定等			21条、4条申請の 説明、とりまとめ		21条運行許可申請			4条運行許可申請				
12	予約システム、 予約センター				予約センター業務委託者の選定 予約システム選定に係る調査		予約システム 契約	予約システム構築		オペレーター 研修						
	市バス	ネットワーク計画申請														路線見直し
14	巡回バス												巡回バス 廃止の周知	24年度末廃止		
15	その他						広報等で 愛称募集									
16	補助金申請、 予算編成					H25生活交通確保計画 補助金申請		燕市来年度 予算要求	H24生活交通 確保計画実績報告					H25ネットワーク 計画申請		