

項目		H24 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H25 1月	2月	3月	4月	5月	備考	
1	議会報告・協議					デマンド交通等報告			デマンド実証運行等の説明			計画(案)及び本格運行の説明					
	地域公共交通会議	予算等協議				計画骨子・素案、デマンド交通等協議		交通基本計画案、デマンド交通等協議				公共交通基本計画の承認					
3	地域公共交通調査事業補助金		補助金申請 交付決定										実績報告				
	コンサルタント委託			委託契約													
5	地域データの作成	地域概況、生活関連施設、公共交通実態、上位計画等調査															
	地域の意向調査(アンケート)		調査票設計		高校生配付・回収	住民配付・回収	入力、集計解析										市民3,000票(郵送) 高校生約400票
	方針検討					基本的方向性の検討											
	施策・事業計画の立案					主要施策検討	デマンド交通及び具体的事業の検討			パブリックコメント		デマンド交通精査、改善検討					
9	住民周知							広報紙等を使った広報	住民説明会	出前講座、各地での説明会		時刻表配布					
	実証実験									運行準備(時刻表、車体表示板等)	実証実験	利用者ヒアリング					
11	タクシー事業者との協議・調整			エリア協議、運行委託料の設定等				21条、4条申請の説明、とりまとめ		21条運行許可申請			4条運行許可申請				
	予約システム、予約センター			予約センター業務委託者の選定		予約システム選定に係る調査		予約システム契約	予約システム構築	オペレーター研修							
13	循環バス	ネットワーク計画申請												路線見直し			
	巡回バス											巡回バス廃止の周知		24年度末廃止			
15	その他						広報等で愛称募集										
16	補助金申請、予算編成				H25生活交通確保計画補助金申請			燕市来年度予算要求	H24生活交通確保計画実績報告					H25ネットワーク計画申請			

平成25年4月  
本格運行スタート