

環境基本計画策定のスケジュール

■スケジュール

業務	内容	R5										R6			備考			
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
環境基本計画等	(1) 基本的事項の整理																	
	(2) 計画の目標と施策の検討																	
	(3) 推進体制・進行管理の検討																	
	(4) 検討委員会の運営支援等																1回	
	(5) パブリック・コメント																	
	(6) とりまとめ、最終案等の作成																	
	打合せ協議			①		②											④	適宜
導入戦略	(1) 現状分析																	
	(2) 温室効果ガス排出量の推計																	
	(3) 地域の将来ビジョン・脱炭素シナリオの作成																	
	(4) 再エネ導入目標の作成																	
	(5) 施策・指標の検討及び重点戦略の策定																	
	(6) 検討会議の支援																	3回 2回
	(7) 調査・検討内容のとりまとめ																	
	(8) 報告書の作成																	
	打合せ協議				①		②								④			適宜

7/17-18期間

7/17-18期間

現計画の指標・施策等の進捗確認

①

パブコメ

計画（案）について
答申をいただきます。

一体的に調査

①

①

②

②

③

施策・重点戦略（案）

全体計画・スケジュール

中間調査結果