

変更契約の締結について

燕市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成18年燕市条例第57号）第2条の規定に基づき契約の締結を行った、道の駅国上駐車場整備に係る調整池設置工事の請負変更契約を締結することについて、議会の議決を求める。

令和 7 年 3 月 5 日 提 出

燕 市 長 鈴 木 力

記

契 約 名	道の駅国上駐車場整備に係る調整池設置工事	
契 約 金 額	一金 187,473,000円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 17,043,000円）	
工 事 期 間 及び 工 事 日 数	変更前	令和6年11月7日 から 令和7年3月31日 （工事日数 145日間）
	変更後	令和6年11月7日 から 令和7年10月31日 （工事日数 359日間）
契 約 の 方 相 手	水倉・井上砂利 調整池設置工事特定共同企業体 代表 新潟県燕市東太田1467番地4 株式会社水倉組 燕営業所 所長 有坂 豊行	