

分水パステル保育園の進捗状況について（報告）

1 施設整備について

施設整備については、令和3年1月31日までの工期で実施しています。

2 引継ぎに向け実施した内容

実施日	実施内容
① 2.4.8	颯和会との引継ぎ保育の打合せ会
② 2.6.16	3園の担当で、園児の3園交流会の検討。
③ 2.7.8	颯和会は市の会計年度任用職員へ就職説明会を開催
④ 2.7.14	颯和会と3園の担当者による引継ぎ会を開催 颯和会は市の会計年度任用職員へ就職説明会を開催
⑤ 2.8.19	颯和会と園医予定の佐藤昌子医師、3園の担当者による園児の情報交換会を実施。
⑥ 2.9.3	合同園長会に颯和会高橋副園長がオブザーバーで参加。
⑦ 2.9.12	颯和会による「分水パステル保育園に向けた保護者説明会」をコロナ対応のため3回に分けて実施、134人参加。
⑧ 2.9.14	9/12の配布資料と質疑応答のまとめを3園保護者等へ配布。
⑨ 2.10.13	颯和会の高橋副園長が市子育て支援課主催の研修会に参加
⑩ 2.10.20 ～10.23	新入園児入園申込受付
⑪ 2.10.30	新入園児入園申込の集計を報告予定