

# 燕市建設工事発注見通し

令和3年度（第1回）

No.	工 事 名	施工場所	期 間	工事種別	工事概要	入札予定
1	防火水槽設置工事	長所	90日間	土木一式	防火水槽新設工事	第2四半期
2	防災行政無線蓄電池交換等修繕工事	市内全域	200日間	電気	防災行政無線の蓄電池交換	第2四半期
3	アクアレータ定期整備	吉田法花堂	120日間	機械器具設置	既存設備の定期整備	第1四半期
4	脱水機定期整備（C機）	吉田法花堂	120日間	機械器具設置	既存設備の定期整備	第3四半期
5	前処理設備定期整備	吉田法花堂	120日間	機械器具設置	既存設備の定期整備	第3四半期
6	吉田駅前駐車場料金システム設備入替工事	吉田堤町	60日間	電気	駐車場料金システム設備入替工事 （システム保守管理含む）	第1四半期
7	新幹線側道1号線舗装修繕工事	小高	60日間	舗装	舗装打ち換え	第1四半期
8	水道町二丁目6号線舗装修繕工事	水道町二丁目	60日間	舗装	舗装打ち換え	第1四半期
9	吉田鴻巣19号線舗装修繕工事	吉田鴻巣	60日間	舗装	舗装打ち換え	第1四半期
10	本所本町線舗装修繕工事	吉田本町	60日間	舗装	舗装打ち換え	第1四半期
11	渡部1号線舗装修繕工事	渡部	60日間	舗装	舗装打ち換え	第1四半期
12	物流センター線舗装修繕工事	杉柳	90日間	舗装	切削オーバーレイ	第1四半期
13	道金水道町線舗装修繕工事	道金	90日間	舗装	切削オーバーレイ	第1四半期
14	吉田燕幹線舗装修繕工事	廿六木三区	90日間	舗装	切削オーバーレイ	第1四半期
15	小関水道町線舗装修繕工事	小関	90日間	舗装	切削オーバーレイ	第1四半期
16	三王渕12号線側溝整備工事	三王渕	75日間	土木一式	側溝新設工事	第1四半期
17	吉田燕幹線側溝整備工事	水道町一丁目	75日間	土木一式	側溝布設替工事	第1四半期
18	吉田栄町15号線側溝整備工事	吉田栄町	75日間	土木一式	側溝布設替工事	第1四半期
19	砂子塚学校町線側溝整備工事	分水東学校町	85日間	土木一式	側溝布設替工事	第1四半期
20	吉田法花堂2号線側溝整備工事	吉田下中野	100日間	土木一式	側溝布設替工事	第1四半期
21	佐渡山幹線側溝整備工事	佐渡山	100日間	土木一式	側溝布設替工事	第1四半期
22	新堀中央通線側溝整備工事	新堀	75日間	土木一式	側溝布設替工事	第1四半期
23	杉柳5号線側溝整備工事	杉柳	85日間	土木一式	側溝布設替工事	第1四半期
24	水道町二丁目4号線側溝整備工事	水道町二丁目	120日間	土木一式	側溝布設替工事	第1四半期
25	井土巻16号線側溝整備工事	井土巻一丁目	85日間	土木一式	側溝布設替工事	第1四半期

# 燕市建設工事発注見通し

令和3年度（第1回）

No.	工 事 名	施工場所	期 間	工事種別	工事概要	入札予定
26	西燕町64号線道路改良工事	西燕町	100日間	土木一式	道路改良工事	第1四半期
27	小牧次新線側溝整備工事	次新	85日間	土木一式	側溝布設替工事	第1四半期
28	島上農村環境改善センター外壁改修工事	横田	120日間	建築一式	外壁改修工事	第1四半期
29	ふれあい交流センター外装改修工事	国上	120日間	建築一式	外装改修工事	第1四半期
30	吉田文京団地居住環境改善工事	吉田文京町	135日間	建築一式 電気管	室内改修・電気設備・機械設備工事	第1四半期
31	市有吉田東栄町住宅解体工事	吉田東栄町	90日間	解体	公営住宅の解体工事	第1四半期
32	大曲地内汚水ます設置工事	大曲	60日間	土木一式	公共汚水ます設置（推進）	第1四半期
33	八王寺地内汚水ます設置工事	八王寺	60日間	土木一式	公共汚水ます設置（推進）	第1四半期
34	前郷屋地内汚水ます設置工事	前郷屋	60日間	土木一式	公共汚水ます設置（推進）	第1四半期
35	分水桜町三丁目汚水ます設置工事	分水桜町三丁目	60日間	土木一式	公共汚水ます設置（推進）	第1四半期
36	公共下水道汚水管布設工事（東太田地内）	東太田	120日間	土木一式	汚水管布設（推進）	第1四半期
37	公共下水道汚水管布設工事（南町地内）その1	南七丁目	150日間	土木一式	汚水管布設（開削）	第1四半期
38	公共下水道汚水管布設工事（水道町四丁目地内）その1	水道町四丁目	120日間	土木一式	汚水管布設（開削）	第1四半期
39	公共下水道汚水管布設工事（水道町三丁目地内）	水道町三丁目	120日間	土木一式	汚水管布設（開削）	第1四半期
40	公共下水道汚水管布設工事（三王渕地内）	三王渕	120日間	土木一式	汚水管布設（開削）	第1四半期
41	公共下水道汚水管布設工事（下太田地内）その2	下太田	180日間	土木一式	汚水管布設（開削）	第1四半期
42	公共下水道汚水管布設工事（水道町四丁目地内）その2	水道町四丁目	180日間	土木一式	汚水管布設（推進）	第1四半期
43	大曲地内舗装工事	大曲	90日間	舗装	舗装	第1四半期
44	八王寺地内舗装工事	八王寺	90日間	舗装	舗装	第1四半期
45	吉田西太田地内舗装工事	吉田西太田	90日間	舗装	舗装	第1四半期
46	公共下水道汚水管布設工事（吉田堤町地内）その1	吉田堤町	180日間	土木一式	汚水管布設（開削）	第1四半期
47	公共下水道汚水管布設工事（吉田大保町地内）その1	吉田大保町	180日間	土木一式	汚水管布設（推進）	第1四半期
48	公共下水道汚水管布設工事（吉田大保町地内）その2	吉田大保町	180日間	土木一式	汚水管布設（開削）	第1四半期
49	公共下水道汚水管布設工事（吉田新町地内）	吉田新町	180日間	土木一式	汚水管布設（開削）	第1四半期
50	公共下水道汚水管布設工事（笈ヶ島地内）	笈ヶ島	150日間	土木一式	汚水管布設（開削）	第1四半期

# 燕市建設工事発注見通し

令和3年度（第1回）

No.	工 事 名	施工場所	期 間	工事種別	工事概要	入札予定
51	公共下水道汚水管布設工事（分水新町地内）	分水新町	150日間	土木一式	汚水管布設（開削）	第1四半期
52	公共下水道合流管更生工事	中央通五の三他	200日間	土木一式	管更生工事	第1四半期
53	公共下水道汚水管布設工事（南町地内）その2	南五丁目	180日間	土木一式	汚水管布設（推進）	第2四半期
54	公共下水道汚水管布設工事（廿六木三区地内）	廿六木三区	120日間	土木一式	汚水管布設（開削）	第2四半期
55	公共下水道汚水管布設工事（吉田堤町地内）その2	吉田堤町	150日間	土木一式	汚水管布設（開削）	第2四半期
56	吉田堤町地内汚水ます設置工事	吉田堤町	150日間	土木一式	公共汚水ます設置（推進）	第2四半期
57	林道赤谷線法面ブロック修繕工事	国上	60日間	土木一式	コンクリートブロック積工（再利用）	第1四半期
58	燕西小学校図書室冷暖房設備改修工事	東太田	60日間	管	冷暖房設備改修工事	第1四半期
59	燕北小学校屋内運動場照明器具改修工事	東太田	90日間	電気	照明器具のLED化改修工事	第1四半期
60	小池小学校屋内運動場照明器具改修工事	柳山	90日間	電気	照明器具のLED化改修工事	第1四半期
61	分水北小学校屋内運動場照明器具改修工事	中島	90日間	電気	照明器具のLED化改修工事	第1四半期
62	燕西小学校校舎トイレ改修工事	東太田	120日間	建築一式 電気 管	トイレ改修工事	第1四半期
63	小池小学校普通教室棟トイレ改修工事	柳山	120日間	建築一式 電気 管	トイレ改修工事	第1四半期
64	大関小学校屋内運動場トイレ改修工事	大曲	90日間	建築一式 電気 管	トイレ改修工事	第3四半期
65	分水北小学校校舎トイレ改修工事	中島	120日間	建築一式 電気 管	トイレ改修工事	第1四半期
66	分水北小学校屋内運動場トイレ改修工事	中島	90日間	建築一式 電気 管	トイレ改修工事	第3四半期
67	分水小学校特別教室棟・屋内運動場トイレ改修工事	分水学校町一丁目	120日間	建築一式 電気 管	トイレ改修工事	第1四半期
68	島上小学校校舎トイレ改修工事	横田	120日間	建築一式 電気 管	トイレ改修工事	第1四半期
69	小中川小学校屋内運動場外装等改修工事	花園町	120日間	建築一式	外装等改修工事	第1四半期
70	小池中学校屋内運動場照明器具改修工事	道金	90日間	電気	照明器具のLED化改修工事	第1四半期
71	燕北中学校特別教室棟トイレ改修工事	三王沢	120日間	建築一式 電気 管	トイレ改修工事	第1四半期
72	燕南こども園屋上防水改修工事	南三丁目	105日間	建築一式	屋上防水改修工事	第1四半期
73	つばみ保育園冷暖房設備改修工事	秋葉町四丁目	105日間	管	冷暖房設備改修工事	第1四半期
74	西燕保育園冷暖房設備改修工事	花見	105日間	管	冷暖房設備改修工事	第1四半期
75	三方崎保育園0歳児室床暖房更新工事	関崎	105日間	建築一式	床暖房更新工事	第2四半期

# 燕市建設工事発注見通し

令和3年度（第1回）

No.	工 事 名	施工場所	期 間	工事種別	工事概要	入札予定
76	三方崎保育園フェンス改修工事	関崎	90日間	建築一式	フェンス改修工事	第3四半期
77	燕こども園駐車場整備工事	白山町一丁目	90日間	舗装	駐車場整備工事	第3四半期
78	東児童センター改修工事	燕	120日間	建築一式 電気 管	外壁、照明器具、冷暖房設備等改修工事	第2四半期
79	(仮称) 燕南児童クラブ改修工事	殿島一丁目	105日間	建築一式 電気 管	内装改修一式	第2四半期
80	文化財収蔵庫北側外壁改修工事	中島	90日間	建築一式	外壁改修	第1四半期
81	燕市民武道館トイレ洋式化改修及び冷暖房設備整備工事	大曲	120日間	建築一式 電気 管	改修工事（トイレ・空気調和設備）	第1四半期
82	分水総合体育館改修工事	分水向陽	195日間	建築一式 電気 管	改修工事（内外装・トイレ・空気調和設備・電気設備）	第1四半期
83	燕市スポーツパークテニスコート地盤改良及び人工芝改修等工事	南七丁目	150日間	建築一式	地盤改良・人工芝改修	第1四半期
84	燕市スポーツパークテニスコートナイター設備改修工事	南七丁目	90日間	電気	ナイター照明設備改修	第1四半期
85	燕西小学校防球ネット設置工事	東太田	90日間	とび・土工・コン クリート	防球ネット改修	第1四半期
86	小中川小学校グラウンドバックネット等整備工事	又新 花園町	180日間	とび・土工・コン クリート	既存解体(ナイター照明・地下埋設物)・グラウンド整備・防球ネット移設	第2四半期
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						