

《平成23年度・行政改革推進委員会スケジュール》

		4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
行政改革	前期実施計画の実施	←-----→ <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">H23実績(見込み)シート 作成(4年間の検証)</div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">実施項目の実施</div> </div>												
	後期実施計画案検討、策定	←-----→ ←-----→ ←-----→ ←-----→ <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">後期実施計画フレームの検討</div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">実施項目等の検討</div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">パブリックコ</div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">議会報告</div> </div>												
	会議	行政改革推進本部会議 (経営会議)	● ● ● ● ● ● ● ● 年間スケジュール確認											
		庁内行政改革推進員連絡調整会議 (推進員各課1名)	● ● ←-----→ 推進員の推薦 委嘱 <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; margin-left: 100px;">随時開催</div>											
		行政改革推進委員会 (外部委員10名)	←-----→ ←-----→ ● ● ● 選定 公募(~20日) 第1回 第2回 第3回											