

《平成25年度 行政改革スケジュール》

		4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
行政改革	後期実施計画の実施、検証		↔ 進捗管理票作成		↔ 平成24年度取組実績票作成			↔ 実施状況中間検証			↔ 実施状況検証		
	会議		● 4/25 年間スケジュール確認	● 5/30 進捗管理票実施計画確認				● 実施状況確認(中間)			● 実施状況確認		
	行政改革推進委員会 (外部委員10名)		→ 委員選定		● 6/28 第1回				● 第2回			● 第3回	