

≪平成27年度 行政改革スケジュール≫

		4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
行政改革	①燕市行政改革大綱後期実施計画の推進、検証	⇔ 平成27年度 進捗管理票作成		⇔ 平成26年度 取組実績票作成			⇔ 平成27年度 実施状況中間検証			⇔ 平成27年度 実施状況検証			
	②第2次燕市行政改革大綱及び実施計画の策定	← 行政改革大綱(案) 実施計画(案)の検討				⇔ パブリックコメントの実施							
							● 議会報告 (中間)		● 行政改革推進 委員会答申		● 議会報告 (最終案)		
会議	行政改革推進本部会議 (経営会議)		● ①実施計画報告		● ②大綱・実施計画 素案協			● ②大綱・実施計画 最終確認 ①実施状況確認(中間)				● ①実施状況確認 (H27実績見込)	
	行政改革推進委員会		● 第1回 ①平成27年度実施計画協議		● 第2回 ②大綱・実施計画		● 第3回 ②大綱・実施計画		● 第4回 ②大綱・実施計画 ①実施状況説明(中間)			● 第5回 ①実施状況説明 (H27実績見込)	

※昨年度から受益者負担の検証に取り組んでまいりましたが、これまで委員会でご協議いただいた基本的な考え方を基に、施設所管課との調整を行ってきました。この調整は今後も時間を要することから、庁内での検討が進んだ段階で、再度ご協議をお願いしたいと考えております。