

燕市行政改革推進プラン策定経過及び今後の予定

項目	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
検討原案の作成										
検討原案に基づく各担当部課ヒアリング										
所管部課等との協議					(隨時実施)					
行政改革推進本部会議		●				●	●	●		
行政改革推進委員会		②				③ 諮問		④ 審議	答申	
パブリックコメント										
市議会（議員協議会）報告・協議							中間		最終	
燕市行政改革推進プランの成案作成									成案	