

平成28年度 行政改革スケジュール

		4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
行政改革	実施計画の検証		↔				↔			↔			
			進行管理票作成				実施状況中間検証			実施状況検証			
			↔							↔			
			平成27年度取組実績票作成								平成29年度実施計画作成		
	会議	行政改革推進本部会議		6/27 ●	7/25 ●				●			●	
				進行管理票 実施計画確認	前大綱総括評価				実施状況確認 (中間)			実施状況確認 (実績見込)	
	行政改革推進委員会				7/5 ●	8/3 ●			●			●	
					第1回	第2回			第3回			第4回	