

第3次燕市総合計画策定スケジュール（予定）

	項目	R3 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R4 1月	2月	3月
R3 年度	市民等の 意見反映						市民アンケート		市民参画 WS				
	総合計画 審議会				● 第1回 7/6 ・R2進捗管理							● 第2回 書面協議 ・第2次計画実績評価 ・策定の方針	
	議会への 説明報告												

	項目	R4 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R5.1月	2月	3月
R4 年度	市民等の 意見反映									パブ コメ			
	総合計画 審議会				● 第1回 ・諮問 ・R3進捗管理 ・第3次計画骨子案			● 第2回 ・第3次計画素案			● 第3回 ・最終案 ・答申		
	議会への 説明報告						● 9月議会 ・第3次計画骨子案		● 11月臨時議会 ・第3次計画素案		● 1月臨時議会 ・第3次計画 最終案		