

燕・弥彦地域定住自立圏スケジュール(案)

	令和5年度		令和6年度									令和7年度	
	2~3月	4~6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4	5
①連携事業	第2期ビジョン連携事業の実施(施策担当課)											第3期ビジョン連携事業の実施(施策担当課)	
②第3期ビジョン策定に向けた連携事業の検討	<p style="text-align: center;">第3期ビジョン連携事業の取組の検討 (両市村の施策担当課協議・検討)</p> <p>連携事業を両市村の各担当部署で検討し、報告 → (連携事業の報告もふまえ) ビジョン素案作成 → 協議会・懇談会等で第3期ビジョン(素案)確認 → 第3期ビジョンパブリックコメント → 第3期ビジョン(素案)を議会提示・パブリックコメント実施 → 第3期ビジョン修正、協議会で内容確認 → 第3期ビジョン(案)を議会、懇談会で報告</p>												
③ビジョン懇談会	▼3月 第2回懇談会 ・R5実績報告(見込み)					▼10月 第1回懇談会 ・第2期ビジョン中間報告及び事業見込みによる次期への方向性 ・第3期ビジョン素案協議			▼1月 第2回懇談会 ・第3期ビジョンパブコメ修正素案協議		▼3月 第3回懇談会 ・R6実績報告(見込み) ・第3期ビジョン確認		
④推進協議会(首長会議)	▼2月28日 協議会 ・R5実績報告(見込み)					▼11月 第1回協議会 ・第3期ビジョン素案確認			▼2月 第2回協議会 ・第2期ビジョン実績(見込み)報告 ・第3期ビジョン確認				
⑤議会対応									▼12月議会 ・第3期ビジョン(素案)提示		▼3月議会 ・第3期ビジョン(案)報告		