

工事履行報告書

会社名

〇〇〇株式会社

工事番号			
工事名			
工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日		
日付	平成 年 月 日 (月分)		
月別	予定工程 % ()は工程変更後	実施工程 % ()は予定工程との差	備考
平成 年 月	()	差 ()	
月	()	差 ()	
月	()	差 ()	
月	()	差 ()	
月	()	差 ()	
月	()	差 ()	
月	()	差 ()	
月	()	差 ()	
平成 年 月	()	差 ()	
月	()	差 ()	
月	()	差 ()	
(確認欄)	〇〇課長 担当監督員		印 印

注1 次の資料を添付してください。

- (1) 工事の進捗状況を表示した工程表
- (2) 工事写真(着手前、現況)

注2 必要に応じて適宜項目を加除して使用してください。

工事履行報告書 (例)

会社名

〇〇〇株式会社

工事番号	〇〇工第〇〇号		
工事名	〇〇〇〇〇〇〇工事		
工期	平成20年4月30日 ~ 平成21年3月13日		
日付	平成20年12月〇〇日 (11月分)		
月別	予定工程 % ()は工程変更後	実施工程 %	備考
平成20年 4月	0.0	0.0 差 (0.0)	
5月	0.0	0.0 差 (0.0)	
6月	2.3	0.8 差 (1.5)	
7月	4.8	4.6 差 (0.2)	
8月	11.3	8.2 差 (3.1)	
9月	18.1	15.1 差 (3.0)	
10月	27.6	32.5 差 (+4.9)	
11月	37.0	66.9 差 (+29.9)	>前払金額 又は >50%
12月	55.8		
平成21年 1月	76.8		
2月	98.2		
3月	100.0		
(確認欄)		〇〇課長 担当監督員	印 印

下請セーフティネットの要件
例 11月末の状況
・出来高が前払金額 (40%) 以上

地域建設業経営強化融資制度の要件
・出来高が 1/2 (50%) 以上

注1 次の資料を添付してください。

- (1) 工事の進捗状況を表示した工程表
- (2) 工事写真 (着手前、現況)

注2 必要に応じて適宜項目を加除して使用してください。