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　２　実施工程は前月までの出来高集計とする。

記　　事

受領者監督員名

※１　履行状況報告は契約工期のほぼ中間に行うものとするが、監督員が指示した場合は指示した時

　　期に報告する。

３ （１００）

２ １００ （９５）

１ ８５ （８５）

１２ ７５ （７０）

１１ ６０ （５５）

１０ ５０ （４５）

９ ４０ （３５） ３６ （令和元年９月末の出来高）

８ ３０ ２５

７ ２５ ２０

６ １５ １３

５ ５ ５

４ ０ ０

３１ ３２８

月　　別
予定工程(％)
(変更)

実施工程(％) 備　　　　　考

工 事 番 号 ○○○　第３１－○号

工 事 名 ○○○○○○○○○○○○○○○工事

契 約 工 期 元 ５ ９ ２ ３

履行状況報告書

　燕市建設工事請負基準約款第１３条に基づく履行状況を報告します。

受 注 者 ○○○○○○建設株式会社

現場代理人 ○○○○○○○


